



Décision n° 2020-07

Portant divers avenants au marché de travaux du restaurant scolaire de Landrecies.

- Vu le code général des collectivités territoriales notamment l'article L 2122-22 du CGCT
- Vu le code de la commande publique
- Vu les devis et justificatifs envoyés par les sociétés intervenant sur le chantier de la construction d'un restaurant scolaire polyvalent à Landrecies.

Décide

Article 1 : il est passé aux lots suivants du marché de travaux de construction d'un restaurant scolaire polyvalent à Landrecies :

- Lot n°11 : CVC - Plomberie – Sanitaire avec la société Farasse Fluides, rue du champ de tir, parc d'activités de cantimpré, 59400 CAMBRAI. Le montant initial du marché public est de 436 496, 63 € HT soit 523 795, 96 € TTC. Le montant de l'avenant est de 8 671, 96 € HT soit 10 406, 35 € TTC. Le nouveau montant du marché est 534 202, 31 € TTC.
- Lot n°1 : VRD avec la société FDTP, 8 route d'Eth, 59144 WARGNIES LE GRAND. Le montant initial du marché public est de 285 109, 60 € HT soit 342 131, 52 € TTC. Le montant de l'avenant est de 4 189, 72 € HT soit 5 027, 66 € TTC. Le nouveau montant du marché est de 347 159, 18 € TTC.
- Lot n°7 : Menuiseries bois avec la société Labart, 128 avenue Pierre Mendès France, 02000 LAON. Le montant initial du marché public est de 268 710 € HT soit 322 452 € TTC. Le montant de l'avenant est de 3 594 € HT soit 4 312, 80 € TTC. Le nouveau montant est de 326 764, 80 € TTC.
- Lot n°6 : plâtrerie, faux plafonds avec la société SDI, 66 rue Gabriel Péri, CS 50041 59481 HAUTMONT CEDEX. Le montant initial du marché est de 57 401, 88 € HT soit 68 882, 26 € TTC. Le montant en moins value du marché est de – 2 222, 49 € HT soit – 2 666, 99 € TTC. Le nouveau montant du marché est de 68 615, 27 € TTC.
- Lot n°5 : menuiseries extérieures avec la société Horizons, rue Jacques Boutry, ZI de cantimpré, 59400 CAMBRAI. Le montant initial du marché est de 123 990 € HT soit 148 788 € TTC. Le montant en moins value de l'avenant est de 6 554 € HT soit 7 864, 80 € TTC. Le nouveau montant du marché est de 140 923, 20 € TTC.
- Lot n° 12 : électricité avec la société Electroteam, rue du père Kolbe, 59770 MARLY pour un montant initial de 155 400 € HT soit 186 400 € TTC. Le montant de l'avenant est de 19 565, 84 € HT soit 23 479, 01 € TTC. Le nouveau montant du marché est de 209 959, 01 € TTC.

Toute correspondance doit être adressée à :

Monsieur le Maire, Hôtel de Ville
Place André BONNAIRE – BP 70109 – 59550 LANDRECIES
Téléphone : 03.27.77.52.52 – Télécopie : 03.27.77.78.63
Mail : contact@landrecies.fr
Site : www.landrecies.fr



Ville de LANDRECIES



Article 2 : La présente décision sera communiquée au Conseil Municipal lors de la prochaine séance.

Article 3 : Ampliation de la présente décision sera envoyée à Monsieur le Sous-Préfet d'Avesnes sur Helpe et au comptable du trésor.

Fait à Landrecies,
Le 5 octobre 2020

Le Maire,
François ERLEM